

**Комплекс мер («дорожная карта»)
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных
организациях
(далее – коррекционная школа) в 2023 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Пояснение по реализации контрольной точки (информация, прикрепляемая в СУПД)
1	2	3	4	5	6
1.	Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Субъект РФ	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – РОИВ)	19 декабря 2022 г.	<i>В утверждаемый перечень коррекционных школ включаются школы из реестра, утвержденного Первым заместителем Министра просвещения Российской Федерации А.В. Бугаевым 21 ноября 2022 г.</i>
2.	Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах	Субъект РФ	Распорядительный акт РОИВ	19 декабря 2022 г.	<i>В акт РОИВ может быть включено несколько человек (с указанием ФИО, должности, мобильного телефона с установленной на нем программой Telegram) – 1 из которых обязательно от регионального ведомственного проектного офиса.</i>
3.	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах	Субъект РФ, коррекционные школы	Распорядительный акт РОИВ	19 декабря 2022 г.	<i>Медиаплан разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями (приложение б).</i>
4.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	16 января 2023 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо</i>

	образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах				<i>направляется на почту dobroshkola@ikp.emai), включающий заполненную таблицу мониторинга с цветными фотографиями по каждой коррекционной школе и аналитическую справку по каждой коррекционной школе в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2).</i>
5.	Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	16 января 2023 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai), о размещении программ развития каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены программы + программа (программы, если школ участников несколько) развития в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 4).</i>
6.	Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о предоставлении заключения	16 января 2023 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгруженными инфраструктурными листами каждой коррекционной школы (письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) о предоставлении заключения. + скан письма - заключения оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)</i> <i>Формирование и рассмотрение инфраструктурных листов</i>

					<i>осуществляется в подсистеме «Управление инфраструктурными листами» в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» (https://sup.fnfro.ru/) В соответствии с методическими рекомендациями (приложение 3).</i>
7.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Субъект РФ, коррекционные школы	Извещение о проведении первой закупки	13 февраля 2023 г.	<i>Сканы извещений о проведении первой закупки.</i>
8.	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	13 марта 2023 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».</i>
9.	Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ рассмотрены	ФГБНУ «ИКП РАО»	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	17 апреля 2023 г.	<i>Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола».</i>
10.	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	21 августа 2023 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) о закупке, доставке, установке,</i>

					<i>наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным инфраструктурным листом (инфраструктурными листами).</i>
11.	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	9 октября 2023 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола».</i>
	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	27 ноября 2023 г	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 8).</i>
	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	27 ноября 2023 г	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту</i>

	программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания				<i>dobroshkola@ikp.emai)</i> <i>о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 9).</i>
12.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	Субъект РФ, коррекционные школы	Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	11 декабря 2023 г.	<i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) об участии руководителей и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 7).</i> <i>Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2023 г. проводятся в течение года оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) по отдельному графику.</i>